

Fond- och underhållsplan		År	2026	3%	Pengar avsatta i fonden		Summerad Totalkostnad		Total verklig årskostnad		Hastighet att minska skillnad		Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll					
Fond					4 482 548,26 kr		30 561 911,06 kr		471 123,57 kr		15		7 092 993,53 kr		576 053,06 kr		2 939,05 kr					
Fond gemensam = blå färg					485 028,90 kr		2 667 607,86 kr		90 672,73 kr		30		877 971,13 kr		87 284,51 kr		1 897,49 kr					
Fond sektion 2 = röd färg																						
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet	Andelen i fond	Andelen i sektion 2	Totalkostnad i fond	Totalkostnad i sektion 2	Beräknad livslängd	Beräknad årskostnad i fond	Beräknad årskostnad i sektion 2	Andelen av årskostnad i fond	Andelen av årskostnad i sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad i fond	Börvärde enligt finansieringsgrad i sektion 2	Balanserad årskostnad i fond	Balanserad årskostnad i sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår	Årskostnad per hushåll i fond	Årskostnad per hushåll i sektion 2
Finans: LÅN																						
0.1	Amortering Fond gemensam	0,00		100%	0%	- kr	- kr	1	- kr	- kr	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr			- kr	- kr
0.2	Räntor Fond gemensam	0,00		100%	0%	- kr	- kr	1	- kr	- kr	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr			- kr	- kr
0.3	Amortering Fond sektion 2	0,00		0%	100%	- kr	- kr	1	- kr	- kr	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr			- kr	- kr
0.4	Räntor Fond sektion 2	0,00		0%	100%	- kr	- kr	1	- kr	- kr	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr			- kr	- kr
Markyta: GRÄS & PLANTERING																						
1.1	Gräsytor, kompletteringssådd	0,00		100%	0%	- kr	- kr	1	- kr	- kr	0,00%	0,00%	0%	80%	- kr	- kr	- kr	- kr			- kr	- kr
1.2	Buskar oplantering	40,00	562,75 kr	100%	0%	23 185,48 kr	- kr	5	4 637,10 kr	- kr	0,98%	0,00%	0%	80%	3 709,68 kr	- kr	5 669,88 kr	- kr	2030	2025	28,93 kr	- kr
Markyta: HÅRDGJORDA YTOR																						
2.1	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gata typ E2	2000,00	198,54 kr	100%	0%	408 991,89 kr	- kr	45	9 088,71 kr	- kr	1,93%	0,00%	0%	60%	256 301,58 kr	- kr	11 112,96 kr	- kr	2027	1979	56,70 kr	- kr
2.2	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning > 5000 m2 - Gata typ E1	6800,00	185,93 kr	100%	0%	1 302 282,12 kr	- kr	45	28 939,60 kr	- kr	6,14%	0,00%	10%	60%	734 487,12 kr	- kr	35 385,08 kr	- kr	2027	1979	180,54 kr	- kr
2.3	Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gångvägar asfalt	2100,00	154,42 kr	100%	0%	334 010,05 kr	- kr	45	7 422,45 kr	- kr	1,58%	0,00%	10%	60%	188 381,67 kr	- kr	9 075,59 kr	- kr	2027	1979	46,30 kr	- kr
2.4	Asfaltytor, lagning, 5 % av bruttoyten asfalt	545,00	882,40 kr	100%	0%	495 334,63 kr	- kr	15	33 022,31 kr	- kr	7,01%	0,00%	50%	80%	145 298,16 kr	- kr	40 377,10 kr	- kr	2030	2015	206,01 kr	- kr
2.5	Betongplattor, justering 10 % av bruttoyten gångvägar av	18,00	740,58 kr	100%	0%	13 730,44 kr	- kr	15	915,36 kr	- kr	0,19%	0,00%	0%	80%	8 055,19 kr	- kr	1 119,23 kr	- kr	2030	2015	5,71 kr	- kr
2.6	Betongplattor, byte hela ytan gångvägar av plattor	180,00	677,56 kr	100%	0%	125 618,94 kr	- kr	50	2 512,38 kr	- kr	0,53%	0,00%	0%	60%	70 849,08 kr	- kr	3 071,94 kr	- kr	2029	1979	15,67 kr	- kr
Markyta: LEKYTOR																						
3.1	Grus körbar, omläggning, maskinläggning >200 m2 - Bollplan Södra Läget	900,00	64,60 kr	100%	0%	59 888,10 kr	- kr	20	2 994,41 kr	- kr	0,64%	0,00%	0%	80%	112 589,63 kr	- kr	3 661,33 kr	- kr	2029	1979	18,68 kr	- kr
3.2	Grusytor, lagning, 20 % av bruttoyten fotbollsplanerna	900,00	25,21 kr	100%	0%	23 370,97 kr	- kr	10	2 337,10 kr	- kr	0,50%	0,00%	0%	80%	28 045,16 kr	- kr	2 857,62 kr	- kr	2031	2011	14,58 kr	- kr
3.3	Lekredskap	16,00	2 813,77 kr	100%	0%	46 370,96 kr	- kr	15	3 091,40 kr	- kr	0,66%	0,00%	0%	80%	27 204,30 kr	- kr	3 779,92 kr	- kr	2030	2015	19,29 kr	- kr
3.4	Lekutrustning, byte gungställning	4,00	29 843,99 kr	100%	0%	122 957,25 kr	- kr	20	6 147,86 kr	- kr	1,30%	0,00%	0%	80%	29 509,74 kr	- kr	7 517,12 kr	- kr	2040	2020	38,35 kr	- kr
3.5	Lekutrustning, byte klätterställning	4,00	81 527,36 kr	100%	0%	335 892,71 kr	- kr	20	16 794,64 kr	- kr	3,56%	0,00%	0%	80%	80 614,25 kr	- kr	20 535,17 kr	- kr	2040	2020	104,77 kr	- kr
3.6	Nätstängsel, byte stängselnät h >2.5 m - Bollplan Södra Läget	130,00	1 654,50 kr	100%	0%	221 537,28 kr	- kr	60	3 692,29 kr	- kr	0,78%	0,00%	0%	40%	69 415,01 kr	- kr	4 514,64 kr	- kr	2039	1979	23,03 kr	- kr
3.7	Bänkar	22,00	5 941,04 kr	100%	0%	134 623,97 kr	- kr	20	6 731,20 kr	- kr	1,43%	0,00%	0%	80%	16 154,88 kr	- kr	8 230,38 kr	- kr	2043	2023	41,99 kr	- kr
3.8	Bord	9,00	5 941,04 kr	100%	0%	55 073,44 kr	- kr	20	2 753,67 kr	- kr	0,58%	0,00%	0%	80%	6 608,81 kr	- kr	3 366,97 kr	- kr	2043	2023	17,18 kr	- kr
Markyta: LEDNINGAR I MARK																						
4.1	Ledningspaket V S D filmning av ledningar	1,00	67 440,49 kr	100%	0%	69 463,70 kr	- kr	10	6 946,37 kr	- kr	1,47%	0,00%	0%	80%	72 242,25 kr	- kr	8 493,48 kr	- kr	2027	2013	43,33 kr	- kr
4.2	Brunnar slamsugning, dagvattenbrunn Ø 400	60,00	587,11 kr	100%	0%	36 283,42 kr	- kr	5	7 256,68 kr	- kr	1,54%	0,00%	0%	80%	5 805,35 kr	- kr	8 872,90 kr	- kr	2030	2025	45,27 kr	- kr
Markyta: LEDNINGAR NEDERGÅRDEN																						
4.3	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	1525,00	2 363,57 kr	100%	0%	3 712 575,22 kr	- kr	100	37 125,75 kr	- kr	7,88%	0,00%	0%	40%	697 964,14 kr	- kr	45 394,46 kr	- kr	2079	1979	231,60 kr	- kr
4.4	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	1071,00	1 575,71 kr	100%	0%	1 738 215,55 kr	- kr	100	17 382,16 kr	- kr	3,69%	0,00%	0%	40%	326 784,52 kr	- kr	21 253,55 kr	- kr	2079	1979	108,44 kr	- kr
4.5	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	1071,00	1 575,71 kr	100%	0%	1 738 215,55 kr	- kr	100	17 382,16 kr	- kr	3,69%	0,00%	0%	40%	326 784,52 kr	- kr	21 253,55 kr	- kr	2079	1979	108,44 kr	- kr
4.6	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	1050,00	2 521,14 kr	100%	0%	2 726 612,62 kr	- kr	100	27 266,13 kr	- kr	5,79%	0,00%	0%	40%	512 603,17 kr	- kr	33 338,89 kr	- kr	2079	1979	170,10 kr	- kr
Markyta: LEDNINGAR SÖDRA LÅGET																						
4.7	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	1050,00	2 363,57 kr	100%	0%	2 556 199,33 kr	- kr	100	25 561,99 kr	- kr	5,43%	0,00%	0%	40%	480 565,47 kr	- kr	31 255,20 kr	- kr	2079	1979	159,47 kr	- kr
4.8	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	964,00	1 575,71 kr	100%	0%	1 564 556,29 kr	- kr	100	15 645,56 kr	- kr	3,32%	0,00%	0%	40%	294 136,58 kr	- kr	19 130,17 kr	- kr	2079	1979	97,60 kr	- kr
4.9	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	964,00	1 575,71 kr	100%	0%	1 564 556,29 kr	- kr	100	15 645,56 kr	- kr	3,32%	0,00%	0%	40%	294 136,58 kr	- kr	19 130,17 kr	- kr	2079	1979	97,60 kr	- kr
4.10	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	615,00	2 521,14 kr	100%	0%	1 597 015,96 kr	- kr	100	15 970,16 kr	- kr	3,39%	0,00%	0%	40%	300 239,00 kr	- kr	19 527,06 kr	- kr	2079	1979	99,63 kr	- kr
Markyta: LEDNINGAR NORRA LÅGET																						
4.11	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	800,00	2 363,57 kr	100%	0%	1 947 580,44 kr	- kr	100	19 475,80 kr	- kr	4,13%	0,00%	0%	40%	366 145,12 kr	- kr	23 813,49 kr	- kr	2079	1979	121,50 kr	- kr
4.12	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	857,00	1 575,71 kr	100%	0%	1 390 897,03 kr	- kr	100	13 908,97 kr	- kr	2,95%	0,00%	0%	40%	261 488,64 kr	- kr	17 006,80 kr	- kr	2079	1979	86,77 kr	- kr
4.13	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	857,00	1 575,71 kr	100%	0%	1 390 897,03 kr	- kr	100	13 908,97 kr	- kr	2,95%	0,00%	0%	40%	261 488,64 kr	- kr	17 006,80 kr	- kr	2079	1979	86,77 kr	- kr
4.14	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	280,00	2 521,14 kr	100%	0%	727 096,70 kr	- kr	100	7 270,97 kr	- kr	1,54%	0,00%	0%	40%	136 694,18 kr	- kr	8 890,37 kr	- kr	2079	1979	45,36 kr	- kr
Markyta: MARK KOMPLETTERINGAR																						
5.1	Diverse markutrustning Infartsskyltar 5 st.	35,00	1 575,71 kr	100%	0%	56 804,43 kr	- kr	20	2 840,22 kr	- kr	0,60%	0,00%	0%	80%	59 076,61 kr	- kr	3 472,80 kr	- kr	2020	2000	17,72 kr	- kr
5.2	Staket vid infartsparkeringar	5,00	72 932,97 kr	100%	0%	375 604,80 kr	- kr	45	8 346,77 kr	- kr	1,77%	0,00%	0%	60%	55 088,70 kr	- kr	10 205,78 kr	- kr	2060	2015	52,07 kr	- kr
5.3	Reparation av 5% staket vid infartsparkeringar	0,25	72 932,97 kr	100%	0%	18 780,24 kr	- kr	15	1 252,02 kr	- kr	0,27%	0,00%	0%	80%	11 017,74 kr	- kr	1 530,87 kr	- kr	2030	2015	7,81 kr	- kr
System: TV-Anläggning																						
6.1	Tv-anläggning	1,00	337 652,64 kr	100%	0%	347 782,22 kr	- kr	20	17 389,11 kr	- kr	3,69%	0,00%	0%	80%	250 403,20 kr	- kr	21 262,04 kr	- kr	2028	2008	108,48 kr	- kr
System: VATTENSYSTEM																						
6.2	Avstängningsventiler i mark	0,00	- kr	100%	0%	- kr	- kr	50	- kr	- kr	0,00%	0,00%	0%	60%	- kr	- kr	- kr	- kr	2029	1979	- kr	- kr
6.3	Avstängningsventil före vattenmätare i fastighet	196,00	3 605,00 kr	100%	0%	727 777,40 kr	- kr	50	14 555,55 kr	- kr	3,09%	0,00%	0%	60%	8 733,33 kr	- kr	17 797,39 kr	- kr	2075	2025	90,80 kr	- kr
6.4	Vattenmätare	196,00	1 591,35 kr	100%	0%	321 261,74 kr	- kr	50	6 425,23 kr	- kr	1,36%	0,00%	0%	60%	107 943,94 kr	- kr	7 856,27 kr	- kr	2048	1998	40,08 kr	- kr
System: EL & BELYSNINGAR																						
7.1	Belysningsstolpar, byte stolpe h < 3 m	23,00	1 151,64 kr	100%	0%	27 282,43 kr	- kr	60	454,71 kr	- kr	0,10%	0,00%	0%	40%	8 548,49 kr	- kr	555,98 kr	- kr	2039	1979	2,84 kr	- kr
7.2	Belysningsstolpar, byte stolpe h = 3-6 m	27,00	1 600,14 kr	100%	0%	44 499,78 kr	- kr	60	741,66 kr	- kr	0,16%	0,00%	0%	40%	13 943,26 kr	- kr	906,84 kr	- kr	2039	1979	4,63 kr	- kr
7.3	Belysningsstolpar, byte stolpe h > 6 m	57,00	3 915,60 kr	100%	0%	229 884,88 kr	- kr	60	3 831,41 kr	- kr	0,81%	0,00%	0%	40%	72 030,60 kr	- kr	4 684,75 kr	- kr	2039	1979	23,90 kr	- kr
7.4	Belysning i leksparkeringar	4,00	28 137,72 kr	100%	0%	115 927,41 kr	- kr															

Fond- och underhållsplan		År	2026	3%	Pengar avsatta i fonden		Summerad Totalkostnad		Total verklig årskostnad		Hastighet att minska skillnad		Börvärde	Total balanserad årskostnad		Per hushåll						
Fond gemensam = blå färg					4 482 548,26 kr		30 561 911,06 kr		471 123,57 kr		15		7 092 993,53 kr	576 053,06 kr		2 939,05 kr						
Fond sektion 2 = röd färg					485 028,90 kr		2 667 607,86 kr		90 672,73 kr		30		877 971,13 kr	87 284,51 kr		1 897,49 kr						
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet	Andelen i fond	Andelen i sektion 2	Totalkostnad	Totalkostnad	Beräknad livslängd	Beräknad årskostnad	Beräknad årskostnad	Andelen av årskostnad	Andelen av årskostnad	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad	Balanserad årskostnad	Balanserad årskostnad	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår	Årskostnad per hushåll	Årskostnad per hushåll
Rum: FJV-CENTRAL																						
8.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	40,00	120,55 kr	100%	0%	4 966,64 kr	- kr	15	331,11 kr	- kr	0,07%	0,00%	0%	80%	3 443,54 kr	- kr	404,86 kr	- kr	2028	2013	2,07 kr	- kr
8.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	40,00	417,88 kr	100%	0%	17 216,61 kr	- kr	15	1 147,77 kr	- kr	0,24%	0,00%	0%	80%	11 936,85 kr	- kr	1 403,40 kr	- kr	2028	2013	7,16 kr	- kr
8.3	Stuprör, byte galv/lack	5,00	691,06 kr	100%	0%	3 558,97 kr	- kr	45	79,09 kr	- kr	0,02%	0,00%	0%	60%	189,81 kr	- kr	96,71 kr	- kr	2067	2022	0,49 kr	- kr
8.4	Hängrännor, byte galv/lack	8,00	578,59 kr	100%	0%	4 767,55 kr	- kr	45	105,95 kr	- kr	0,02%	0,00%	0%	60%	254,27 kr	- kr	129,55 kr	- kr	2067	2022	0,66 kr	- kr
8.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	15,00	110,05 kr	100%	0%	1 700,31 kr	- kr	15	113,35 kr	- kr	0,02%	0,00%	0%	80%	1 178,88 kr	- kr	138,60 kr	- kr	2028	2013	0,71 kr	- kr
8.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	15,00	981,57 kr	100%	0%	15 165,22 kr	- kr	60	252,75 kr	- kr	0,05%	0,00%	0%	40%	404,41 kr	- kr	309,04 kr	- kr	2082	2022	1,58 kr	- kr
8.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	15,00	578,60 kr	100%	0%	8 939,39 kr	- kr	40	223,48 kr	- kr	0,05%	0,00%	0%	60%	6 302,27 kr	- kr	273,25 kr	- kr	2019	1979	1,39 kr	- kr
Rum: KALL-FÖRRÅD																						
9.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	40,00	120,55 kr	100%	0%	4 966,64 kr	- kr	15	331,11 kr	- kr	0,07%	0,00%	0%	80%	3 443,54 kr	- kr	404,86 kr	- kr	2028	2013	2,07 kr	- kr
9.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	40,00	417,88 kr	100%	0%	17 216,61 kr	- kr	15	1 147,77 kr	- kr	0,24%	0,00%	0%	80%	11 936,85 kr	- kr	1 403,40 kr	- kr	2028	2013	7,16 kr	- kr
9.3	Stuprör, byte galv/lack	5,00	691,06 kr	100%	0%	3 558,97 kr	- kr	45	79,09 kr	- kr	0,02%	0,00%	0%	60%	189,81 kr	- kr	96,71 kr	- kr	2067	2022	0,49 kr	- kr
9.4	Hängrännor, byte galv/lack	8,00	578,59 kr	100%	0%	4 767,55 kr	- kr	45	105,95 kr	- kr	0,02%	0,00%	0%	60%	254,27 kr	- kr	129,55 kr	- kr	2067	2022	0,66 kr	- kr
9.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	15,00	110,05 kr	100%	0%	1 700,31 kr	- kr	15	113,35 kr	- kr	0,02%	0,00%	0%	80%	1 178,88 kr	- kr	138,60 kr	- kr	2028	2013	0,71 kr	- kr
9.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	15,00	981,57 kr	100%	0%	15 165,22 kr	- kr	60	252,75 kr	- kr	0,05%	0,00%	0%	40%	404,41 kr	- kr	309,04 kr	- kr	2082	2022	1,58 kr	- kr
9.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	15,00	578,60 kr	100%	0%	8 939,39 kr	- kr	40	223,48 kr	- kr	0,05%	0,00%	0%	60%	6 302,27 kr	- kr	273,25 kr	- kr	2019	1979	1,39 kr	- kr
Rum: Garagelänga SL nr 140-145																						
10.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	75,00	120,55 kr	8%	92%	745,00 kr	8 567,45 kr	15	49,67 kr	571,16 kr	0,01%	0,63%	0%	80%	516,53 kr	5 940,10 kr	60,73 kr	549,82 kr	2028	2013	0,31 kr	11,95 kr
10.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	75,00	417,88 kr	8%	92%	2 582,49 kr	29 698,65 kr	15	172,17 kr	1 979,91 kr	0,04%	2,18%	0%	80%	1 790,53 kr	20 591,06 kr	210,52 kr	1 905,93 kr	2028	2013	1,07 kr	41,43 kr
10.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	691,06 kr	8%	92%	569,44 kr	6 548,51 kr	45	12,65 kr	145,52 kr	0,00%	0,16%	0%	60%	30,37 kr	349,25 kr	15,47 kr	140,08 kr	2067	2022	0,08 kr	3,05 kr
10.4	Hängrännor, byte galv/lack	30,00	578,59 kr	8%	92%	1 430,27 kr	16 448,06 kr	45	31,78 kr	365,51 kr	0,01%	0,40%	0%	60%	76,28 kr	877,23 kr	38,86 kr	351,85 kr	2067	2022	0,20 kr	7,65 kr
10.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	100,00	110,05 kr	8%	92%	906,83 kr	10 428,55 kr	15	60,46 kr	695,24 kr	0,01%	0,77%	0%	80%	628,74 kr	7 230,46 kr	73,93 kr	669,26 kr	2028	2013	0,38 kr	14,55 kr
10.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	100,00	981,57 kr	8%	92%	8 088,12 kr	93 013,34 kr	60	134,80 kr	1 550,22 kr	0,03%	1,71%	0%	40%	215,68 kr	2 480,36 kr	164,82 kr	1 492,29 kr	2082	2022	0,84 kr	32,44 kr
10.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	100,00	578,60 kr	8%	92%	4 767,68 kr	54 828,28 kr	40	119,19 kr	1 370,71 kr	0,03%	1,51%	0%	60%	3 361,21 kr	38 653,94 kr	145,74 kr	1 319,49 kr	2019	1979	0,74 kr	28,68 kr
10.8	Vippor aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	6,00	11 867,83 kr	0%	100%	- kr	73 343,17 kr	35	- kr	2 095,52 kr	0,00%	2,31%	0%	60%	- kr	30 175,48 kr	- kr	2 017,22 kr	2037	2002	- kr	43,85 kr
10.9	Laddbox inkl kablage	6,00	7 500,00 kr	0%	100%	- kr	46 350,00 kr	15	- kr	3 090,00 kr	0,00%	3,41%	0%	80%	- kr	- kr	- kr	2 974,54 kr	2041	2026	- kr	64,66 kr
Rum: Garagelänga SL nr 146-151																						
11.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	77,00	120,55 kr	8%	92%	764,86 kr	8 795,92 kr	15	50,99 kr	586,39 kr	0,01%	0,65%	0%	80%	530,30 kr	6 098,50 kr	62,35 kr	564,48 kr	2028	2013	0,32 kr	12,27 kr
11.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	77,00	417,88 kr	8%	92%	2 651,36 kr	30 490,62 kr	15	176,76 kr	2 032,71 kr	0,04%	2,24%	0%	80%	1 838,28 kr	21 140,16 kr	216,13 kr	1 956,75 kr	2028	2013	1,10 kr	42,54 kr
11.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	691,06 kr	8%	92%	569,44 kr	6 548,51 kr	45	12,65 kr	145,52 kr	0,00%	0,16%	0%	60%	30,37 kr	349,25 kr	15,47 kr	140,08 kr	2067	2022	0,08 kr	3,05 kr
11.4	Hängrännor, byte galv/lack	34,00	578,59 kr	8%	92%	1 620,97 kr	18 641,13 kr	45	36,02 kr	414,25 kr	0,01%	0,46%	0%	60%	86,45 kr	994,19 kr	44,04 kr	398,77 kr	2067	2022	0,22 kr	8,67 kr
11.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	110,00	110,05 kr	8%	92%	997,51 kr	11 471,41 kr	15	65,50 kr	764,76 kr	0,01%	0,84%	0%	80%	691,61 kr	7 953,51 kr	81,31 kr	736,18 kr	2028	2013	0,41 kr	16,00 kr
11.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	110,00	981,57 kr	8%	92%	8 896,93 kr	102 314,67 kr	60	148,28 kr	1 705,24 kr	0,03%	1,88%	0%	40%	237,25 kr	2 728,39 kr	181,31 kr	1 641,52 kr	2082	2022	0,93 kr	35,69 kr
11.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	110,00	578,60 kr	8%	92%	5 244,44 kr	60 311,11 kr	40	131,11 kr	1 507,78 kr	0,03%	1,66%	0%	60%	3 697,33 kr	42 519,33 kr	160,31 kr	1 451,44 kr	2019	1979	0,82 kr	31,55 kr
11.8	Vippor aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	6,00	11 867,83 kr	0%	100%	- kr	73 343,17 kr	35	- kr	2 095,52 kr	0,00%	2,31%	0%	60%	- kr	30 175,48 kr	- kr	2 017,22 kr	2037	2002	- kr	43,85 kr
11.9	Laddbox inkl kablage	6,00	8 500,00 kr	0%	100%	- kr	46 350,00 kr	15	- kr	3 090,00 kr	0,00%	3,41%	0%	80%	- kr	- kr	- kr	2 974,54 kr	2041	2026	- kr	64,66 kr
Rum: Garagelänga SL nr 152-158																						
12.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	75,00	120,55 kr	8%	92%	745,00 kr	8 567,45 kr	15	49,67 kr	571,16 kr	0,01%	0,63%	0%	80%	516,53 kr	5 940,10 kr	60,73 kr	549,82 kr	2028	2013	0,31 kr	11,95 kr
12.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	75,00	417,88 kr	8%	92%	2 582,49 kr	29 698,65 kr	15	172,17 kr	1 979,91 kr	0,04%	2,18%	0%	80%	1 790,53 kr	20 591,06 kr	210,52 kr	1 905,93 kr	2028	2013	1,07 kr	41,43 kr
12.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	691,06 kr	8%	92%	569,44 kr	6 548,51 kr	45	12,65 kr	145,52 kr	0,00%	0,16%	0%	60%	30,37 kr	349,25 kr	15,47 kr	140,08 kr	2067	2022	0,08 kr	3,05 kr
12.4	Hängrännor, byte galv/lack	34,00	578,59 kr	8%	92%	1 620,97 kr	18 641,13 kr	45	36,02 kr	414,25 kr	0,01%	0,46%	0%	60%	86,45 kr	994,19 kr	44,04 kr	398,77 kr	2067	2022	0,22 kr	8,67 kr
12.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	115,00	110,05 kr	8%	92%	1 042,86 kr	11 992,83 kr	15	69,52 kr	799,52 kr	0,01%	0,88%	0%	80%	723,05 kr	8 315,03 kr	85,00 kr	769,64 kr	2028	2013	0,43 kr	16,73 kr
12.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	115,00	981,57 kr	8%	92%	9 301,33 kr	106 965,34 kr	60	155,02 kr	1 782,76 kr	0,03%	1,97%	0%	40%	248,04 kr	2 852,41 kr	189,55 kr	1 716,14 kr	2082	2022	0,97 kr	37,31 kr
12.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	115,00	578,60 kr	8%	92%	5 482,83 kr	63 052,53 kr	40	137,07 kr	1 576,31 kr	0,03%	1,74%	0%	60%	3 865,40 kr	44 452,03 kr	167,60 kr	1 517,41 kr	2019	1979	0,86 kr	32,99 kr
12.8	Vippor aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	7,00	11 867,83 kr	0%	100%	- kr	85 567,03 kr	35	- kr	2 444,77 kr	0,00%	2,70%	0%	60%	- kr	35 204,72 kr	- kr	2 353,42 kr	2037	2002	- kr	51,16 kr
12.9	Laddbox inkl kablage	7,00	8 500,00 kr	0%	100%	- kr	54 000,00 kr	15	- kr	3 605,00 kr	0,00%	3,98%	0%	80%	- kr	- kr	- kr	3 470,29 kr	2041	2026	- kr	75,44 kr
Rum: Garagelänga NG nr 213-223																						
13.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	91,00	120,55 kr	8%	92%	903,93 kr	10 395,18 kr	15	60,26 kr	693,01 kr	0,01%	0,76%	0%	80%	626,72 kr	7 207,32 kr	73,68 kr	667,11 kr	2028	2013	0,38 kr	14,50 kr
13.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	91,00	417,88 kr	8%	92%	3 133,42 kr	36 034,37 kr	15	208,89 kr	2 402,29 kr	0,04%	2,65%	0%	80%	2 172,50 kr	24 983,83 kr	255,41 kr	2 312,52 kr	2028	2013	1,30 kr	50,27 kr
13.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	691,06 kr	8%	92%	569,44 kr	6 548,51 kr	45	12,65 kr	145,52 kr</												